

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Juli 2025
Jml Kegiatan : 44 kegiatan
 Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 44 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 0 kegiatan
 Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 44 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 44 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 0 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

No	Nama Sub Kegiatan/ Keluaran (Output)/Rincian	PPTK	Target Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:1E6x100)	Target Fisik (%)	Perkembangan Fisik			Target Keuangan		Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan	Hambatan	
								Realisasi Fisik s/d bulan ybs (%)	Deviasi (9-8)%	Prosenatase tertimbang (9x7:100) %	Rp	(12:6x100)%	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs	Prosentase Keuangan terhadap bulan ybs (14:12x100) %	Prosentase Keuangan (14:6x100) %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						114815228383.00	5.42	68.94	65.69	-3.25	3.56	78331916773.00	68.22	67595100587.00	86.29	58.87		
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-			960000.00	0.00	83.34	100.00	16.66	0.00	870000.00	90.63	870000.00	100.00	90.63			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		--	12 bulan	960000.00	100.00	83.34	100.00	16.66	0.00	870000.00	90.63	870000.00	100.00	90.63			
	Pelaksanaan																	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 dokumen	12 bulan	960000.00	100.00	83.34	100.00	16.66	100.00	0.00	0.00	870000.00	0.00	90.63	Sesuai plotting	Mengikuti fisik	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			36941500.00	0.00	40.00	46.00	6.00	0.00	1210000.00	3.28	1155000.00	95.45	3.13			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		--	12 bulan	36941500.00	100.00	40.00	46.00	6.00	0.00	1210000.00	3.28	1155000.00	95.45	3.13			
	Pelaksanaan																	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan		20 laporan	12 bulan	36941500.00	100.00	40.00	46.00	6.00	46.00	0.00	0.00	1155000.00	0.00	3.13	SKM sedang	SKM sedang	
3	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-			9232000000.00	0.08	68.75	70.29	1.54	0.06	6048000000.00	65.51	3730304990.00	61.68	40.41			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		--	1 tahun	9232000000.00	100.00	68.75	70.29	1.54	0.06	6048000000.00	65.51	3730304990.00	61.68	40.41			
	Pelaksanaan																	
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		21900 ton	12 bulan	9232000000.00	100.00	68.75	70.29	1.54	70.29	0.00	0.00	3730304990.00	0.00	40.41	realisasi kegiatan pengangkutan sampah ke TPA dilakukan menyesuaikan izin dari DLHK. sebagian realisasi kegiatan pengangkutan beberapa sudah dibayarkan. namun untuk retribusi tanggal 26. 29 dan 31		
4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota(UPT Laboratorium)	-			1065510040.00	0.01	39.09	40.07	0.98	0.00	420528740.00	39.47	381190436.00	90.65	35.78			

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		--	12 bulan	1065510040.00	99.98	39.09	40.07	0.98	0.00	420528740.00	39.47	381190436.00	90.65	35.78		
Persiapan																
Bahan Bakar		150 liter	12 bulan	1942500.00	0.18	52.63	84.74	32.11	0.15	0.00	0.00	1216200.00	0.00	62.61	beberapa lokasi samping tersedia aliran listrik sehingga	
Belanja Alat Listrik		1 paket	12 bulan	1085490.00	0.10	100.00	100.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1085490.00	0.00	100.00	beberapa lokasi samping tersedia aliran listrik sehingga	
Ektra Fooding		1540 oh	12 bulan	11088000.00	1.04	34.93	34.93	0.00	0.36	0.00	0.00	3680000.00	0.00	33.19		
kertas Saring Diameter 70 mm		3 buah	12 bulan	7500000.00	0.70	100.00	100.00	0.00	0.70	0.00	0.00	7500000.00	0.00	100.00		
Pakaian Lapangan		7 buah	12 bulan	525000.00	0.05	100.00	100.00	0.00	0.05	0.00	0.00	525000.00	0.00	100.00		
Peralatan Lab Air		1 paket	12 bulan	17152200.00	1.61	100.00	100.00	0.00	1.61	0.00	0.00	17141000.00	0.00	99.93		
Pelaksanaan																
Alat Pemantauan Udara Ambien Portable		1 buah	12 bulan	479300000.00	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Belanja Bahan Kimia		3 paket	12 bulan	101670600.00	9.54	66.74	68.76	2.02	6.56	0.00	0.00	42324000.00	0.00	41.63	sudah terlaksana belanja bahan kimia yang tri wulan 2 akan dibayarkan bersamaan dengan	
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		12 bulan	12 bulan	226257500.00	21.23	50.16	50.16	0.00	10.65	0.00	0.00	106772500.00	0.00	47.19		
Belanja Makan minum aktifitas Lapangan		540 orang hari	12 bulan	12420000.00	1.17	65.74	57.23	-8.51	0.67	0.00	0.00	5740000.00	0.00	46.22	Adanya jadwal sampling yang di adanya jadwal sampling yang dicancel pelanggan	
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri		12 buah	12 bulan	20400000.00	1.91	57.59	100.00	42.41	1.91	0.00	0.00	11975840.00	0.00	58.71	Sudah terlaksana survailan yang dijadwalkan komite akreditasi nasional semula 3 hari 2 org menjadi 2 hari 2	
Biaya Survailan		1 tahun	12 bulan	19000000.00	1.78	100.00	100.00	0.00	1.78	0.00	0.00	19000000.00	0.00	100.00		
Biaya Tahunan KAN		1 tahun	12 bulan	1500000.00	0.14	100.00	100.00	0.00	0.14	0.00	0.00	1500000.00	0.00	100.00		
Mikro pipet		1 buah	12 bulan	10916000.00	1.02	100.00	100.00	0.00	1.02	0.00	0.00	10916000.00	0.00	100.00		
Servis dan Kalibrasi		1 tahun	12 bulan	72596500.00	6.81	100.00	100.00	0.00	6.81	0.00	0.00	72589906.00	0.00	99.99		
Texa Alat Uji Emisi untuk Solar		1 paket	12 bulan	75000000.00	7.04	100.00	100.00	0.00	7.04	0.00	0.00	74900500.00	0.00	99.87		
Evaluasi dan Pelaporan																
Belanja kegiatan kantor bahan cetak		1000 exemplar	12 bulan	696250.00	0.07	50.00	71.43	21.43	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dokumen perbaikan survailan sudah di susun namun masih menunggu	
Belanja Makan minum Rapat		150 orang hari	12 bulan	6460000.00	0.61	72.71	74.88	2.17	0.46	0.00	0.00	4324000.00	0.00	66.93	Dokumen akan dicetak menunggu persetujuan Komite	
Penyediaan Bahan/Material(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	-			68807250.00	0.00	63.05	63.18	0.13	0.00	43392250.00	63.06	43353500.00	99.91	63.01		
Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan		--	12 bulan	68807250.00	100.00	63.05	63.18	0.13	0.00	43392250.00	63.06	43353500.00	99.91	63.01		
Pelaksanaan																
Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan		1 paket	12 bulan	68807250.00	100.00	63.05	63.18	0.13	63.18	0.00	0.00	43353500.00	0.00	63.01	Sesuai rencana Sesuai plottingan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	-			237744000.00	0.00	58.31	58.32	0.01	0.00	118872000.00	50.00	118872000.00	100.00	50.00		
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		--	12 bulan	237744000.00	100.00	58.31	58.32	0.01	0.00	118872000.00	50.00	118872000.00	100.00	50.00		
Pelaksanaan																
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	12 bulan	237744000.00	100.00	58.31	58.32	0.01	58.32	0.00	0.00	118872000.00	0.00	50.00	Sesuai rencana Sesuai plottingan	

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	12 bulan	1782500.00	100.00	88.89	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	11992400.00	0.00	67.28	Sudah terealisasi Sudah dibayarkan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-			1200000.00	0.00	58.33	58.33	0.00	0.00	700000.00	58.33	630000.00	90.00	52.50	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		--	12 bulan	1200000.00	100.00	58.33	58.33	0.00	0.00	700000.00	58.33	630000.00	90.00	52.50	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang		1 dokumen	12 bulan	1200000.00	100.00	58.33	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	630000.00	0.00	52.50	Sudah terealisasi Sudah dibayarkan
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			161650000.00	0.00	53.43	53.43	0.00	0.00	80325000.00	49.69	60725231.00	75.60	37.57	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		--	12 bulan	161650000.00	100.00	53.43	53.43	0.00	0.00	80325000.00	49.69	60725231.00	75.60	37.57	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 laporan	12 bulan	161650000.00	100.00	53.43	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	60725231.00	0.00	37.57	Karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas, maka penggunaan Karena keterbatasan anggaran perjalanan dinas, maka penggunaan
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1500000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1500000.00	100.00	1500000.00	100.00	100.00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		--	12 bulan	1500000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1500000.00	100.00	1500000.00	100.00	100.00	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	12 bulan	1500000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	100.00	Sudah selesai direalisasikan sesuai Sudah selesai direalisasikan sesuai
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-			128850000.00	0.00	58.33	58.33	0.00	0.00	75162500.00	58.33	71649319.00	95.33	55.61	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		--	12 bulan	128850000.00	100.00	58.33	58.33	0.00	0.00	75162500.00	58.33	71649319.00	95.33	55.61	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 laporan	12 bulan	128850000.00	100.00	58.33	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	71649319.00	0.00	55.61	Sudah terealisasi Sudah dibayarkan
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			1236904552.00	0.01	36.38	36.38	0.00	0.00	658424762.00	53.23	649058470.00	98.58	52.47	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		--	12 bulan	1236904552.00	100.00	36.38	36.38	0.00	0.00	658424762.00	53.23	649058470.00	98.58	52.47	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 laporan	12 bulan	1236904552.00	100.00	36.38	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	649058470.00	0.00	52.47	Sudah terealisasi Sudah dibayarkan
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			142824000.00	0.00	68.18	68.18	0.00	0.00	88814000.00	62.18	86062390.00	96.90	60.26	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		--	12 bulan	142824000.00	100.00	68.18	68.18	0.00	0.00	88814000.00	62.18	86062390.00	96.90	60.26	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		99 unit	12 bulan	142824000.00	100.00	68.18	68.18	0.00	68.18	0.00	0.00	86062390.00	0.00	60.26	Sudah terealisasi Sudah dibayarkan
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			200000000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200000000.00	100.00	196014810.00	98.01	98.01	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		--	12 bulan	200000000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	200000000.00	100.00	196014810.00	98.01	98.01	
	Pelaksanaan															
																Sudah selesai direalisasikan sesuai

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	12 bulan	20000000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	196014810.00	0.00	98.01	Sudah selesai direalisasikan sesuai
22	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-			2225808200.00	0.02	59.51	59.51	0.00	0.01	1170872450.00	52.60	1162712700.00	99.30	52.24	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		--	12 Bulan	2225808200.00	100.00	59.51	59.51	0.00	0.01	1170872450.00	52.60	1162712700.00	99.30	52.24	
	Persiapan															
	Persiapan pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersih Sungai		1 Kegiatan	1 Bulan	13700000.00	0.62	100.00	100.00	0.00	0.62	0.00	0.00	13360000.00	0.00	97.52	Selesai
	Persiapan pelaksanaan semua pekerjaan rutin		22 Rapat Koordinasi	12 Bulan	4762000.00	0.21	50.24	50.24	0.00	0.11	0.00	0.00	2335000.00	0.00	49.03	Sudah dilaksanakan sesuai dengan
	Pelaksanaan															
	Pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sungai		12 Bulan	12 Bulan	1974000000.00	88.69	58.33	58.33	0.00	51.73	0.00	0.00	987000000.00	0.00	50.00	Sudah dilaksanakan sesuai dengan
	Pelaksanaan kegiatan Bersih Sungai		32 kegiatan	8 bulan	144675000.00	6.50	47.95	47.95	0.00	3.12	0.00	0.00	72345000.00	0.00	50.01	Sudah dilaksanakan sesuai dengan Realisasi keuangan untuk 2 kegiatan bersih sungai dilaksanakan Bulan Agustus 2025 dikarenakan kegiatan
	Pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersih Sungai		1 Kegiatan	1 Bulan	1675000.00	0.08	100.00	100.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1675000.00	0.00	100.00	Selesai Realisasi keuangan untuk rapat koordinasi evaluasi
	Pelaksanaan pemeliharaan mesin potong rumput dan chainsaw		7 kali	11 Bulan	1036500.00	0.05	50.00	47.92	-2.08	0.02	0.00	0.00	474500.00	0.00	45.78	Tidak ada realisasi Realisasi keuangan untuk pemeliharaan mesin potong
	Pelaksanaan pengadaan Trash Barrier		58 Meter	1 bulan	81200000.00	3.65	100.00	100.00	0.00	3.65	0.00	0.00	81200000.00	0.00	100.00	Selesai
	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pembersihan sungai		1 Kegiatan	1 Bulan	3710000.00	0.17	100.00	100.00	0.00	0.17	0.00	0.00	3710000.00	0.00	100.00	Selesai
	Evaluasi dan Pelaporan															
	Pelaporan		12 Dokumen	12 Bulan	1049700.00	0.05	58.33	59.83	1.50	0.03	0.00	0.00	613200.00	0.00	58.42	Sudah dilaksanakan sesuai dengan
23	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-			2819000.00	0.00	82.20	82.00	-0.20	0.00	1606800.00	57.00	912400.00	56.78	32.37	Sudah dilaksanakan sesuai dengan
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		--	12 bulan	2819000.00	100.00	82.20	82.00	-0.20	0.00	1606800.00	57.00	912400.00	56.78	32.37	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		4 dokumen	12 bulan	2819000.00	100.00	82.20	82.00	-0.20	82.00	0.00	0.00	912400.00	0.00	32.37	belanja cetak belum
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	-			238264100.00	0.00	60.32	60.07	-0.25	0.00	132914500.00	55.78	127560190.00	95.97	53.54	
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		--	12 Bulan	238264100.00	100.00	60.32	60.07	-0.25	0.00	132914500.00	55.78	127560190.00	95.97	53.54	
	Persiapan															
																Sudah dilaksanakan sesuai dengan

	Persetujuan Pemerintah terkait		Usaha	12 Bulan	34871100.00	100.00	25.88	25.61	-0.27	25.61	0.00	0.00	8807000.00	0.00	25.26	Kegiatan sesuai
27	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	-			77775000.00	0.00	24.85	24.57	-0.28	0.00	19640000.00	25.25	10455000.00	53.23	13.44	
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan		--	12 bulan	77775000.00	100.00	24.85	24.57	-0.28	0.00	19640000.00	25.25	10455000.00	53.23	13.44	
	Persiapan															
	Persiapan pelaksanaan semua pekerjaan rutin-rapat koordinasi		20 kali rapat	12 bulan	4380000.00	5.63	55.00	50.00	-5.00	2.81	0.00	0.00	1530000.00	0.00	34.93	rapat koordinasi anggaran rapat koordinasi dicairkan
	Pelaksanaan															
	Pelaksanaan kegiatan Pansus Raperda RPPLH		2 kali	12 bulan	56200000.00	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pelaksanaan kegiatan verifikasi RPPLH		1 dokumen	12 bulan	8000000.00	10.29	100.00	100.00	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Sosialisasi Perwal Juklak		1 kali	12 bulan	8925000.00	11.48	100.00	100.00	0.00	11.48	0.00	0.00	8925000.00	0.00	100.00	
	Evaluasi dan Pelaporan															
	fotokopi		900 lembar	12 bulan	270000.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	RINA ARYATI NUGRAHA. ST. MEng			7783343878.00	0.07	63.27	62.79	-0.48	0.04	4317319218.00	55.47	4013227676.00	92.96	51.56	
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		--	12 bulan	7783343878.00	100.00	63.27	62.79	-0.48	0.04	4317319218.00	55.47	4013227676.00	92.96	51.56	
	Persiapan															
	Rapat dan Koordinasi		33 kali	12 bulan	11150000.00	0.14	57.14	39.71	-17.43	0.06	0.00	0.00	4598000.00	0.00	41.24	Pelaksanaan belanja Pelaksanaan belanja
	Pelaksanaan															
	Belanja Bahan-Bahan Baku		4 jenis	1 bulan	51000000.00	0.66	100.00	100.00	0.00	0.66	0.00	0.00	48984300.00	0.00	96.05	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		13 jenis	1 bulan	99650000.00	1.28	100.00	100.00	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dalam proses pengecekan Dalam proses SPJ
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		12 bulan	12 bulan	6077472000.00	78.08	57.34	57.34	0.00	44.77	0.00	0.00	2978100694.00	0.00	49.00	Capaian fisik Capaian keuangan terrealisasi sesuai
	Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		6 unit	1 bulan	300000000.00	3.85	100.00	100.00	0.00	3.85	0.00	0.00	258008400.00	0.00	86.00	Capaian fisik Capaian keuangan terrealisasi sesuai
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan		12 bulan	12 bulan	110904000.00	1.42	58.42	59.20	0.78	0.84	0.00	0.00	55452000.00	0.00	50.00	Capaian fisik Capaian keuangan terrealisasi sesuai
	Belanja Pupuk dan Media Tanam		2 jenis	1 bulan	112500000.00	1.45	100.00	100.00	0.00	1.45	0.00	0.00	106227000.00	0.00	94.42	
	Belanja Tanaman Hias		25 jenis	1 bulan	329687500.00	4.24	100.00	100.00	0.00	4.24	0.00	0.00	316683960.00	0.00	96.06	
	Pemangkas Pohon Perindang Tersebar Sekota Yogyakarta		1 paket	6 bulan	229411708.00	2.95	50.00	33.27	-16.73	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Masih dalam proses pengadaan Hambatannya. sistem e-catalog v-6 Masih dalam proses pengadaan Hambatannya. pembayaran semula menggunakan sistem
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		3 jenis	12 bulan	12550000.00	0.16	68.75	68.75	0.00	0.11	0.00	0.00	6300000.00	0.00	50.20	
	Pengadaan barang jasa lain-lain		50 jenis	12 bulan	447831170.00	5.75	78.43	78.90	0.47	4.54	0.00	0.00	238151422.00	0.00	53.18	Belanja BBM dan makan minum aktivitas lapangan Belanja BBM dan makan minum aktivitas lapangan
	Evaluasi dan Pelaporan															
	Belanja Penggandaan		3500 lembar	12 bulan	1187500.00	0.02	100.00	83.05	-16.95	0.02	0.00	0.00	721900.00	0.00	60.79	Pelaksanaan belanja Pelaksanaan belanja

29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-			221841800.00	0.00	44.13	43.31	-0.82	0.00	96537050.00	43.52	88920699.00	92.11	40.08	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	--	12 Bulan		221841800.00	100.00	44.13	43.31	-0.82	0.00	96537050.00	43.52	88920699.00	92.11	40.08	
	Persiapan															
	Rapat Koordinasi Persiapan		12 Kali	12 Bulan	2208000.00	1.00	58.76	58.76	0.00	0.59	0.00	0.00	1196000.00	0.00	54.17	Kegiatan sesuai
	Pelaksanaan															
	Belanja Jasa Konsultansi Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan		2 Dokumen	1 Bulan	6000000.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusun Informasi Lingkungan Hidup		1 Dokumen	1 Bulan	3000000.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Belanja Perlengkapan Pemantauan Kualitas Air dan Udara		9 Jenis	12 Bulan	23921000.00	10.78	91.37	91.37	0.00	9.85	0.00	0.00	20569250.00	0.00	85.99	
	Belanja Perlengkapan Sosialisasi		1 Jenis	12 Bulan	1880000.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Belanja Perlengkapan Uji Emisi		7 Jenis	12 Bulan	12425000.00	5.60	80.10	80.10	0.00	4.49	0.00	0.00	8375000.00	0.00	67.40	Kegiatan sesuai Sebagian spj masuk di bulan selanjutnya
	Pemantauan Kualitas Air dan Udara		69 Kali	12 Bulan	157925800.00	71.19	39.03	37.88	-1.15	26.97	0.00	0.00	56791449.00	0.00	35.96	Kegiatan sesuai
	Sosialisasi Pemantauan Kualitas Lingkungan		1 Kali	12 Bulan	6250000.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Uji Emisi Kendaraan Bermotor		8 Kali	12 Bulan	6120000.00	2.76	16.67	16.67	0.00	0.46	0.00	0.00	1020000.00	0.00	16.67	Realisasi kegiatan
	Evaluasi dan Pelaporan															
	Rapat Koordinasi Evaluasi		12 Kali	12 Bulan	2112000.00	0.95	50.00	50.00	0.00	0.47	0.00	0.00	969000.00	0.00	45.88	Kegiatan sesuai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7335300.00	0.00	80.00	78.50	-1.50	0.00	5847600.00	79.72	5192100.00	88.79	70.78	
30	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	--	12 bulan		7335300.00	100.00	80.00	78.50	-1.50	0.00	5847600.00	79.72	5192100.00	88.79	70.78	
	Pelaksanaan															
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	12 bulan	7335300.00	100.00	80.00	78.50	-1.50	78.50	0.00	0.00	5192100.00	0.00	70.78	belanja cetak belum keuangan belanja
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	-			29680091151.00	0.26	59.92	58.23	-1.69	0.15	15181390813.00	51.15	14500618458.00	95.52	48.86	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	--	1 tahun		29680091151.00	100.00	59.92	58.23	-1.69	0.15	15181390813.00	51.15	14500618458.00	95.52	48.86	
	Pelaksanaan															
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1 dokumen	12 bulan	1302968544.00	4.39	63.78	63.78	0.00	2.80	0.00	0.00	602597640.00	0.00	46.25	dilaksanakan sesuai dibayarkan sesuai
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		8 dokumen	12 bulan	25836566063.00	87.05	58.07	58.07	0.00	50.55	0.00	0.00	12679910394.00	0.00	49.08	dilaksanakan sesuai dibayarkan sesuai
	Belanja Jasa Tenaga Supir		1 dokumen	12 bulan	1420556544.00	4.79	58.46	58.46	0.00	2.80	0.00	0.00	710278272.00	0.00	50.00	dilaksanakan sesuai dibayarkan sesuai
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik		1 dokumen	12 bulan	320000000.00	1.08	100.00	100.00	0.00	1.08	0.00	0.00	308325616.00	0.00	96.35	kegiatan sudah kegiatan sudah
	Belanja Modal Pagar		1 dokumen	12 bulan	200000000.00	0.67	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sedang dalam proses pelimpahan belum ada

	Penggandaan (Fotocopy)		1 kegiatan	12 bulan	3876000.00	0.14	53.85	53.85	0.00	0.08	0.00	0.00	2259600.00	0.00	58.30	kegiatan dilaksanakan realisasi keuangan	
40	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RINA ARYATI NUGRAHA. ST. MEng			5573787426.00	0.05	76.05	60.20	-15.84	0.03	2403776430.00	43.13	2179201128.00	90.66	39.10		
	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota		--	12 bulan	5573787426.00	100.00	76.05	60.20	-15.84	0.03	2403776430.00	43.13	2179201128.00	90.66	39.10		
	Persiapan																
	Belanja jamuan makanan dan minuman		90 kali	12 Bulan	25914000.00	0.46	57.39	51.39	-6.00	0.24	0.00	0.00	13652000.00	0.00	52.68	Fisik : Telah dilaksanakan beberapa pertemuan koordinasi. Keu : Terdapat realisasi belanja pada bulan Juli 2025 untuk pengawasan	
	Pelaksanaan																
	Belanja bahan-bahan/bibit tanaman		30 jenis	12 bulan	356963500.00	6.40	100.00	100.00	0.00	6.40	0.00	0.00	356963500.00	0.00	100.00	Fisik : Sudah dilakukan pengiriman tahap 1 dan tahap 2 pd Keu : Telah dilakukan serapan anggaran dalam pelaksanaan belanja bahan-bahan/bibit tanaman	
	Belanja jasa tenaga administrasi		12 bulan	12 bulan	167460000.00	3.00	58.31	58.31	0.00	1.75	0.00	0.00	83730000.00	0.00	50.00	Fisik : Telah dilakukan pekerjaan belanja jasa tenaga administrasi pada Keu : Telah dilaksanakan realisasi anggaran belanja jasa tenaga administrasi Juni. sedangkan	
	Belanja kendaraan bermotor beroda tiga		2 buah	12 bulan	100000000.00	1.79	100.00	29.99	-70.01	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fisik : Sedang dipersiapkan proses pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga di bulan Juli 2025 Mengalami sedikit keterlambatan Keu : Belum dilaksanakan serapan apapun dari pekerjaan tersebut di bulan Juli 2025 karena akan dilakukan usulan	
	Jasa konsultansi DED Rehab RTHP Baciro dan RTHP Tegalpanggung		1 dokumen	12 bulan	25000000.00	0.45	100.00	99.78	-0.22	0.45	0.00	0.00	24569850.00	0.00	98.28	Fisik : Telah dilaksanakan pekerjaan DED Rehab RTHP Baciro dan Keu : Telah dilaksanakan serapan anggaran pada pekerjaan DED Rehab	
	Jasa konsultansi pengawas pembangunan fasilitas pelengkap RTHP Kampung Mendungan RW 11 Giwangan		1 dokumen	12 bulan	30000000.00	0.54	84.97	40.07	-44.90	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Fisik : Pekerjaan di lapangan sedang Keu : belum dilaksanakan serapan apapun dari	

	Pelaksanaan honorarium PJLOP administrasi pemerintah bidang LH-10		12 kali	12 bulan	36768000.00	8.46	58.33	58.33	0.00	4.93	0.00	0.00	18384000.00	0.00	50.00	Pelaksanaan pekerjaan PJLOP pencairan honor PJLOP bulan Juni	
	Pelaksanaan honorarium PJLOP administrasi pemerintah bidang LH-7		12 kali	12 bulan	57156000.00	13.16	58.33	58.33	0.00	7.68	0.00	0.00	28578000.00	0.00	50.00	Pelaksanaan pekerjaan PJLOP pencairan honor PJLOP bulan Juni	
	Pelaksanaan honorarium PJLOP administrasi pemerintah bidang LH-8		12 kali	12 bulan	57156000.00	13.16	58.33	41.67	-16.66	5.48	0.00	0.00	19052000.00	0.00	33.33	PJLOP admin LH-8 sudah diterima PJLOP admin LH-8 sudah diterima sebagai PPPK.	
	Pelaksanaan honorarium PJLOP administrasi pemerintah bidang LH-9		12 kali	12 bulan	36768000.00	8.46	58.33	58.33	0.00	4.93	0.00	0.00	18384000.00	0.00	50.00	Pelaksanaan pekerjaan PJLOP pencairan honor PJLOP bulan Juni	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 1 - Bidang Ahli Mutu Air, Udara dan Tanah		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	14.29	-71.42	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 2 - Bidang Ahli Perencanaan Pembangunan Wilayah		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	14.29	-71.42	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 3 - Bidang Ahli Sosial dan Ekonomi		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	14.29	-71.42	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 4 - Bidang Ahli Kesehatan Masyarakat		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	14.29	-71.42	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 5 - Bidang Ahli Keanekaragaman Hayati		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	28.57	-57.14	1.38	0.00	0.00	3000000.00	0.00	14.29	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 6 - Bidang Ahli Geologi dan Hidrologi		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	28.57	-57.14	1.38	0.00	0.00	3000000.00	0.00	14.29	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 7 - Bidang Ahli Sipil Bangunan		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	14.29	-71.42	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 8 - Bidang Ahli Kebudayaan		7 bulan	12 bulan	21000000.00	4.83	85.71	14.29	-71.42	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	terdapat pemeriksaan DELH untuk keuangan. honor tim ahli	
	Pelaksanaan honorarium tim pelaksana kegiatan		12 bulan	12 bulan	38750000.00	8.92	78.12	78.12	0.00	6.97	0.00	0.00	26750000.00	0.00	69.03	pelaksanaan pekerjaan tim pencairan honorarium bulan	
	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Biasa		1 kali	12 bulan	6800000.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan LH		1 kali	12 bulan	9600000.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pelaksanaan kegiatan Workshop Upgrading Amdal		1 kali	12 bulan	10425000.00	2.40	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum dapat Menunggu DPA perubahan anggaran	
	Evaluasi dan Pelaporan																
	Fotokopi	3000 lembar	12 bulan		900000.00	0.21	50.00	50.00	0.00	0.10	0.00	0.00	450000.00	0.00	50.00		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis																
43	Prognosis Realisasi Anggaran				275000.00	0.00	100.00	48.00	-52.00	0.00	275000.00	100.00	132000.00	48.00	48.00		

	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	--	12 bulan	275000.00	100.00	100.00	48.00	-52.00	0.00	275000.00	100.00	132000.00	48.00	48.00		
	Pelaksanaan															
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 bulan	12 bulan	275000.00	100.00	100.00	48.00	-52.00	48.00	0.00	0.00	132000.00	0.00	48.00	Sesuai plotting	
															Mengikuti fisik	
44	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	-		432371500.00	0.00	95.62	34.90	-60.72	0.00	415848450.00	96.18	108689310.00	26.14	25.14		
	umlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	--	12 Bulan	432371500.00	100.00	95.62	34.90	-60.72	0.00	415848450.00	96.18	108689310.00	26.14	25.14		
	Persiapan															
	Koordinasi persiapan kegiatan	1 Dokumen	12 Dokumen	1980000.00	0.46	50.00	35.42	-14.58	0.16	0.00	0.00	715000.00	0.00	36.11	Sesuai kebutuhan	
	Pelaksanaan															
	Aktivitas Lapangan	7 Orang	12 Bulan	19320000.00	4.47	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum terlaksana akan dikurangi	
															Belum terlaksana akan dikurangi	
	Alat Tulis	1 Dokumen	12 Bulan	7947700.00	1.84	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	dihapus diperubahan	
	Bahan Cetak	1 Dokumen	12 Bulan	3221500.00	0.75	49.64	0.00	-49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	dihapus diperubahan	
	Konsultasi Lingkungan	1 Dokumen	12 Bulan	36000000.00	83.26	100.00	37.23	-62.77	31.00	0.00	0.00	99812310.00	0.00	27.73	Kajian Peta jalan sudah proses spk kontrak berakhir di bulan oktober. Kajian Lalin baru proses	
															Kajian Peta jalan sudah proses spk kontrak berakhir di bulan oktober. Kajian Lalin baru proses	
	Sosialisasi	1 Dokumen	12 Bulan	35900000.00	8.30	84.98	37.26	-47.72	3.09	0.00	0.00	5462000.00	0.00	15.21	Rapat koordinasi	
	Evaluasi dan Pelaporan															
	monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	12 Bulan	4002300.00	0.93	67.74	67.74	0.00	0.63	0.00	0.00	2700000.00	0.00	67.46	Sesuai Plotting	
															Sesuai Plotting	