

LAPORAN BULANAN KELUARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Desember 2025
Jml Kegiatan : 45 kegiatan
Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 45 kegiatan
Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 0 kegiatan
Jml Kegiatan Sdh Selesai : 0 kegiatan

Jml Keluaran : 45 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 45 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 0 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 0 keluaran

No	Kegiatan/Keluaran (Output)	PPTK	Target Kinerja	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Target Fisik s/d bulan	Perkembangan Fisik s/d bulan	Target Keuangan Rp	Perkembangan Keuangan s/d bulan	Hambatan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			7.335.300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	7.335.300,00	100,00	7.273.475,00	99,16	99,16		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		--	12bulan	7.335.300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	7.335.300,00	100,00	7.273.475,00	99,16	99,16		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		4 dokumen	12 bulan	7.335.300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	7.273.475,00	0,00	99,16	Sudah terealisasi	Sudah terbayar
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			2.819.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2.819.000,00	100,00	2.622.700,00	93,04	93,04		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		--	12bulan	2.819.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	2.819.000,00	100,00	2.622.700,00	93,04	93,04		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			36.941.500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	36.941.500,00	100,00	36.426.100,00	98,60	98,60		
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		--	12bulan	36.941.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	36.941.500,00	100,00	36.426.100,00	98,60	98,60		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan		20 laporan	12 bulan	36.941.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	36.426.100,00	0,00	98,60	Sudah terealisasi	Sudah terbayar
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			0.013.031.800,00	0,17	100,00	100,00	0,00	0,17	0.013.031.800,00	100,00	8.484.837.932,00	92,36	92,36		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		--	12bulan	0.013.031.800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,17	0.013.031.800,00	100,00	8.484.837.932,00	92,36	92,36		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		166 Orang/bulan	12 bulan	0.013.031.800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8.484.837.932,00	0,00	92,36	Sesuai plotting	Mengikuti fisik
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			545.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	545.000,00	100,00	545.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		--	12bulan	545.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	545.000,00	100,00	545.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan		24 dokumen	12 bulan	545.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting	Mengikuti fisik
6	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			990.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	990.000,00	100,00	990.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		--	12bulan	990.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	990.000,00	100,00	990.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		3000 dokumen	12 bulan	990.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting	Mengikuti fisik
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			960.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	960.000,00	100,00	960.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		--	12bulan	960.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	960.000,00	100,00	960.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan		12 dokumen	12 bulan	960.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting	Mengikuti fisik
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			1.680.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.680.000,00	100,00	1.680.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		--	12bulan	1.680.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.680.000,00	100,00	1.680.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		24 laporan	12 bulan	1.680.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting	Mengikuti fisik
9	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			1.150.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		--	12bulan	1.150.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan		3 dokumen	12 bulan	1.150.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting	Mengikuti fisik

10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			790.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	790.000,00	100,00	790.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		--	12bulan	790.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	790.000,00	100,00	790.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		12 laporan	12 bulan	790.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting Mengikuti fisik	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			275.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	275.000,00	100,00	275.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		--	12bulan	275.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	275.000,00	100,00	275.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis		1 bulan	12 bulan	275.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	100,00	Sesuai plotting Mengikuti fisik	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			23.385.670,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	23.385.670,00	100,00	23.262.320,00	99,47	99,47		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		--	12bulan	23.385.670,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	23.385.670,00	100,00	23.262.320,00	99,47	99,47		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 paket	12 bulan	23.385.670,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	23.262.320,00	0,00	99,47	Kegiatan telah selesai di Realisasi keuangan sesuai	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			368.875.731,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	368.875.731,00	100,00	353.892.867,00	95,94	95,94		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		--	12bulan	368.875.731,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	368.875.731,00	100,00	353.892.867,00	95,94	95,94		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		7 paket	12 bulan	368.875.731,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	353.892.867,00	0,00	95,94	Sudah terealisasi Sudah dibayarkan sesuai	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			17.825.500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	17.825.500,00	100,00	17.629.300,00	98,90	98,90		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		--	12bulan	17.825.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	17.825.500,00	100,00	17.629.300,00	98,90	98,90		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Paket Barang Cetak dan		1 paket	12 bulan	17.825.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	17.629.300,00	0,00	98,90	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			1.200.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	1.080.000,00	90,00	90,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		--	12bulan	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	1.080.000,00	90,00	90,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan		1 dokumen	12 bulan	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	90,00	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			167.350.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	167.350.000,00	100,00	164.486.755,00	98,29	98,29		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		--	12bulan	167.350.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	167.350.000,00	100,00	164.486.755,00	98,29	98,29		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		2 laporan	12 bulan	167.350.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	164.486.755,00	0,00	98,29	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	100,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		--	12bulan	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat		1 laporan	12 bulan	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			128.850.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	128.850.000,00	100,00	126.659.366,00	98,30	98,30		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		--	12bulan	128.850.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	128.850.000,00	100,00	126.659.366,00	98,30	98,30		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		4 laporan	12 bulan	128.850.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	126.659.366,00	0,00	98,30	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			1.199.440.552,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	1.199.440.552,00	100,00	1.199.340.577,00	99,99	99,99		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		--	12bulan	1.199.440.552,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,01	1.199.440.552,00	100,00	1.199.340.577,00	99,99	99,99		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		4 laporan	12 bulan	1.236.904.552,00	100,00	100,00	100,00	0,00	103,12	0,00	0,00	1.199.340.577,00	0,00	96,96	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			192.824.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	192.824.000,00	100,00	188.823.640,00	97,93	97,93		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		--	12bulan	192.824.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	192.824.000,00	100,00	188.823.640,00	97,93	97,93		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		99 unit	12 bulan	192.824.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	188.823.640,00	0,00	97,93	Kegiatan telah selesai di Kegiatan telah selesai di	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	LUSININGSIH, S.E., M.Si.			400.000.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400.000.000,00	100,00	393.866.559,00	98,47	98,47		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		--	12bulan	400.000.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400.000.000,00	100,00	393.866.559,00	98,47	98,47		

	Pelaksanaan																
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	12 bulan	400.000.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	393.866.559,00	0,00	98,47	Kegiatan telah selesai di	
22	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.			19.975.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	19.975.000,00	100,00	19.163.000,00	95,93	95,93	Kegiatan telah selesai di	
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan		--	12bulan	19.975.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	19.975.000,00	100,00	19.163.000,00	95,93	95,93		
	Persiapan																
	Persiapan pelaksanaan semua pekerjaan rutin-		20 kali rapat	12 bulan	4.380.000,00	21,93	100,00	100,00	0,00	21,93	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	86,03	rapat koordinasi sudah t	
	Pelaksanaan															anggaran makan rapat k	
	Pelaksanaan kegiatan Pansus Raperda RPPLH		2 kali	12 bulan	2.000.000,00	10,01	100,00	100,00	0,00	10,01	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	90,00	cetak dokumen RPPLH su	
	Pelaksanaan kegiatan verifikasi RPPLH		1 dokumen	12 bulan	4.400.000,00	22,03	100,00	100,00	0,00	22,03	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	100,00	anggaran cetak dokum	
	Pelaksanaan Sosialisasi Perwal Juklak		1 kali	12 bulan	8.925.000,00	44,68	100,00	100,00	0,00	44,68	0,00	0,00	8.925.000,00	0,00	100,00		
	Evaluasi dan Pelaporan																
	fotokopi		900 lembar	12 bulan	270.000,00	1,35	100,00	100,00	0,00	1,35	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100,00	fotokopi sudah dilakuka	
																anggaran fotokopi sudah	
23	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.			77.008.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	77.008.000,00	100,00	76.682.000,00	99,58	99,58		
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluas		--	12bulan	77.008.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	77.008.000,00	100,00	76.682.000,00	99,58	99,58		
	Pelaksanaan																
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluas		3 dokumen	12 bulan	77.008.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	76.682.000,00	0,00	99,58	Laporan akhir KLHS suda	
																pencairan anggaran ceta	
24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	drh. SUPRIYANTO			182.489.300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	182.489.300,00	100,00	179.010.975,00	98,09	98,09		
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		--	12Bulan	182.489.300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	182.489.300,00	100,00	179.010.975,00	98,09	98,09	Sesuai tatakala	
	Persiapan																
	Rapat Koordinasi Persiapan		12 Kali	12 Bulan	2.208.000,00	1,21	100,00	100,00	0,00	1,21	0,00	0,00	2.208.000,00	0,00	100,00	Terlaksana sesuai plottin	
																Terlaksana sesuai plottin	
	Pelaksanaan																
	Belanja Perlengkapan Pemantauan Kualitas Air dan Udara		7 Jenis	12 Bulan	22.250.000,00	12,19	100,00	100,00	0,00	12,19	0,00	0,00	20.569.250,00	0,00	92,45		
	Belanja Perlengkapan Uji Emisi		7 Jenis	12 Bulan	9.675.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	8.375.000,00	0,00	86,56		
	Pemantauan Kualitas Air dan Udara		61 Kali	12 Bulan	143.694.300,00	78,74	100,00	100,00	0,00	78,74	0,00	0,00	143.196.725,00	0,00	99,63	Terlaksana sesuai plottin	
	Uji Emisi Kendaraan Bermotor		5 Kali	12 Bulan	2.550.000,00	1,40	100,00	100,00	0,00	1,40	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	100,00	Terlaksana sesuai plottin	

	Pelaporan		12 Dokumen	12 Bulan	1.028.100,00	0,43	100,00	100,00	0,00	0,43	0,00	0,00	1.028.100,00	0,00	100,00	Sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran	
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	NURHARYADI FAJAR HIDAYAT, S.T., M.Ars.			6.017.167.426,00	0,05	100,00	100,00	0,00	0,05	6.017.167.426,00	100,00	5.768.535.957,00	95,87	95,87	Sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran	
	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota		--	12bulan	6.017.167.426,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,05	6.017.167.426,00	100,00	5.768.535.957,00	95,87	95,87		
	Persiapan																
	Belanja jamuan makanan dan minuman		90 kali	12 Bulan	25.914.000,00	0,43	100,00	100,00	0,00	0,43	0,00	0,00	24.704.000,00	0,00	95,33	Fisik : Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran Keu : Terdapat realisasi anggaran	
	Pelaksanaan																
	Belanja bahan-bahan/bibit tanaman		30 jenis	12 bulan	356.963.500,00	5,93	100,00	100,00	0,00	5,93	0,00	0,00	356.963.500,00	0,00	100,00	Fisik : Sudah dilakukan pembelian Keu : Telah dilakukan sesuai dengan anggaran	
	Belanja jasa tenaga administrasi		12 bulan	12 bulan	125.595.000,00	2,09	100,00	100,00	0,00	2,09	0,00	0,00	125.595.000,00	0,00	100,00	Fisik : Telah dilakukan pembelian Keu : Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran	
	Belanja kendaraan bermotor beroda tiga		2 buah	12 bulan	66.340.000,00	1,10	100,00	100,00	0,00	1,10	0,00	0,00	66.340.000,00	0,00	100,00	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah terealisasi anggaran	
	Jasa konsultasi DED Rehab RTHP Baciro dan		1 dokumen	12 bulan	25.000.000,00	0,42	100,00	100,00	0,00	0,42	0,00	0,00	24.569.850,00	0,00	98,28	Fisik : Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran Keu : Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran	
	Jasa konsultasi pengawas		1 dokumen	12 bulan	30.000.000,00	0,50	100,00	100,00	0,00	0,50	0,00	0,00	29.204.100,00	0,00	97,35	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Jasa konsultasi pengawas		1 dokumen	12 bulan	30.000.000,00	0,50	100,00	100,00	0,00	0,50	0,00	0,00	29.370.600,00	0,00	97,90	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Jasa konsultasi pengawas		1 dokumen	12 bulan	30.000.000,00	0,50	100,00	100,00	0,00	0,50	0,00	0,00	29.442.750,00	0,00	98,14	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Jasa konsultasi pengawas penambahan		1 dokumen	12 bulan	20.000.000,00	0,33	100,00	100,00	0,00	0,33	0,00	0,00	19.458.300,00	0,00	97,29	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Jasa konsultasi pengawas rehab RTHP		1 dokumen	12 bulan	21.000.000,00	0,35	100,00	100,00	0,00	0,35	0,00	0,00	20.723.700,00	0,00	98,68	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah terealisasi anggaran	
	Pembangunan fasilitas pelengkap RTHP		1 paket	12 bulan	651.000.000,00	10,82	100,00	100,00	0,00	10,82	0,00	0,00	548.514.733,00	0,00	84,26	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Pembangunan RTHP Giwangan RW 07		1 paket	12 bulan	332.612.100,00	5,53	100,00	100,00	0,00	5,53	0,00	0,00	323.641.150,00	0,00	97,30	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Pembangunan RTHP Pakuncen RW 06		1 paket	12 bulan	504.594.000,00	8,39	100,00	100,00	0,00	8,39	0,00	0,00	430.800.706,00	0,00	85,38	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Pemeliharaan fasilitas pelengkap RTHP		1 paket	12 bulan	195.000.000,00	3,24	100,00	100,00	0,00	3,24	0,00	0,00	194.140.341,00	0,00	99,56	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Penambahan ruang literasi dan edukasi		1 paket	12 bulan	50.031.000,00	0,83	100,00	100,00	0,00	0,83	0,00	0,00	49.521.924,00	0,00	98,98	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Penambahan sarpras pendukung RTHP		1 paket	12 bulan	199.000.000,00	3,31	100,00	100,00	0,00	3,31	0,00	0,00	198.131.200,00	0,00	99,56	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Penyediaan barang-jasa untuk pemeliharaan		90 jenis	12 bulan	537.473.850,00	8,93	100,00	100,00	0,00	8,93	0,00	0,00	488.623.334,00	0,00	90,91	Fisik : Telah dilakukan pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Rehab RTHP Baciro RW 18 dan RTHP		1 paket	12 bulan	198.400.000,00	3,30	100,00	100,00	0,00	3,30	0,00	0,00	198.003.800,00	0,00	99,80	Fisik : Telah selesai pembelian Keu : Telah direalisasikan	
	Tenaga pemeliharaan RTHP		12 bulan	12 bulan	2.131.434.396,00	35,42	100,00	100,00	0,00	35,42	0,00	0,00	2.131.411.800,00	0,00	100,00	Fisik : Telah dilakukan pembelian Keu : Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran	
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan		12 ob	3 bulan	41.865.000,00	0,70	100,00	100,00	0,00	0,70	0,00	0,00	41.865.000,00	0,00	100,00	Fisik : Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran Keu : Telah direalisasikan	
	DED Taman Jl. Tentara Pelajar		1 paket	3 bulan	50.000.000,00	0,83	100,00	100,00	0,00	0,83	0,00	0,00	48.917.700,00	0,00	97,84	Fisik : Pekerjaan telah selesai Keu : Telah direalisasikan	
	Jasa Konsultasi Pengawas Penambahan		1 paket	3 bulan	15.000.000,00	0,25	100,00	100,00	0,00	0,25	0,00	0,00	14.740.800,00	0,00	98,27	Fisik : Pekerjaan telah selesai Keu : Telah direalisasikan	
	Jasa Konsultasi Pengawas Rehab RTHP		1 paket	3 bulan	20.000.000,00	0,33	100,00	100,00	0,00	0,33	0,00	0,00	19.486.050,00	0,00	97,43	Fisik : Pekerjaan telah selesai Keu : Telah direalisasikan	
	Pembuatan Sistem Informasi RTHP		1 paket	3 bulan	33.660.000,00	0,56	100,00	100,00	0,00	0,56	0,00	0,00	31.657.200,00	0,00	94,05	Fisik : Pekerjaan telah selesai Keu : Telah direalisasikan	
	Penambahan Sarpras Pendukung RTHP untuk		1 paket	3 bulan	120.000.000,00	1,99	100,00	100,00	0,00	1,99	0,00	0,00	118.710.995,00	0,00	98,93	Fisik : Pekerjaan telah selesai Keu : Telah direalisasikan	
	Rehab RTHP Wirugunan RW 14		1 paket	3 bulan	199.980.000,00	3,32	100,00	100,00	0,00	3,32	0,00	0,00	197.776.424,00	0,00	98,90	Fisik : Pekerjaan telah selesai Keu : Telah direalisasikan	
	Evaluasi dan Pelaporan																
	Belanja fotokopi, jilid, dan cetak stiker		3 jenis	12 bulan	6.304.580,00	0,10	100,00	100,00	0,00	0,10	0,00	0,00	6.221.000,00	0,00	98,67	Fisik : Telah dilakukan pembelian Keu : Telah dilakukan sesuai dengan anggaran	
28	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	PRAMU HARYANTO, S.T.			8.005.843.878,00	0,07	100,00	100,00	0,00	0,07	8.005.843.878,00	100,00	7.901.788.096,00	98,70	98,70		
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		--	12bulan	8.005.843.878,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,07	8.005.843.878,00	100,00	7.901.788.096,00	98,70	98,70		
	Persiapan																
	Rapat dan Koordinasi		33 kali	12 bulan	11.150.000,00	0,14	100,00	100,00	0,00	0,14	0,00	0,00	11.150.000,00	0,00	100,00	Capaian fisik terealisasi sesuai dengan anggaran Capaian keuangan sesuai dengan anggaran	
	Pelaksanaan																
	Belanja Bahan-Bahan Baku		4 jenis	1 bulan	51.000.000,00	0,64	100,00	100,00	0,00	0,64	0,00	0,00	48.984.300,00	0,00	96,05		
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		13 jenis	1 bulan	122.150.000,00	1,53	100,00	100,00	0,00	1,53	0,00	0,00	119.295.830,00	0,00	97,66		
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		12 bulan	12 bulan	6.077.472.000,00	75,91	100,00	100,00	0,00	75,91	0,00	0,00	6.076.065.708,00	0,00	99,98	Capaian fisik terealisasi sesuai dengan anggaran Capaian keuangan terealisasi sesuai dengan anggaran	
	Belanja Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		6 unit	1 bulan	300.000.000,00	3,75	100,00	100,00	0,00	3,75	0,00	0,00	258.008.400,00	0,00	86,00		
	Belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang		12 bulan	12 bulan	110.904.000,00	1,39	100,00	100,00	0,00	1,39	0,00	0,00	110.904.000,00	0,00	100,00	Capaian fisik terealisasi sesuai dengan anggaran Capaian keuangan terealisasi sesuai dengan anggaran	
	Belanja Pupuk dan Media Tanam		2 jenis	1 bulan	112.500.000,00	1,41	100,00	100,00	0,00	1,41	0,00	0,00	106.227.000,00	0,00	94,42		
	Belanja Tanaman Hias		25 jenis	1 bulan	329.687.500,00	4,12	100,00	100,00	0,00	4,12	0,00	0,00	316.683.960,00	0,00	96,06		
	Pemangkasian Pohon Perindang Tersebar Sekota Yogyakarta		1 paket	6 bulan	229.411.708,00	2,87	100,00	100,00	0,00	2,87	0,00	0,00	228.963.058,00	0,00	99,80		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		3 jenis	12 bulan	12.550.000,00	0,16	100,00	100,00	0,00	0,16	0,00	0,00	8.950.000,00	0,00	71,31		
	Pengadaan barang jasa lain-lain		50 jenis	12 bulan	447.831.170,00	5,59	100,00	100,00	0,00	5,59	0,00	0,00	425.516.840,00	0,00	95,02	Belanja BBM dan makan Belanja BBM dan makan	
	Asuransi Pohon Perindang		1 Tahun	12 bulan	200.000.000,00	2,50	100,00	100,00	0,00	2,50	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00	95,00	Capaian fisik terealisasi sesuai dengan anggaran Capaian keuangan terealisasi sesuai dengan anggaran	
	Evaluasi dan Pelaporan																
	Belanja Penggandaan		3500 lembar	12 bulan	1.187.500,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	87,49		
29	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.			396.259.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	396.259.000,00	100,00	305.305.680,00	77,05	77,05		
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		--	12 bulan	396.259.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	396.259.000,00	100,00	305.305.680,00	77,05	77,05		
	Persiapan																
	Pemeriksaan dokumen lingkungan		20 kali rapat	12 bulan	5.920.000,00	1,49	100,00	100,00	0,00	1,49	0,00	0,00	5.305.000,00	0,00	89,61	rapat sampai dengan anggaran makan minum	
	Persipan pelaksanaan semua pekerjaan rutin-		24 kali rapat	12 bulan	6.120.000,00	1,54	100,00	100,00	0,00	1,54	0,00	0,00	6.144.000,00	0,00	100,39	rapat koordinasi sampai anggaran makan minum	
	Pelaksanaan																
	Pelaksanaan honorarium PILOP		12 kali	12 bulan	36.768.000,00	9,28	100,00	100,00	0,00	9,28	0,00	0,00	36.768.000,00	0,00	100,00	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan anggaran pencairan honor PILOP t	
	Pelaksanaan honorarium PILOP		12 kali	12 bulan	57.156.000,00	14,42	100,00	100,00	0,00	14,42	0,00	0,00	57.156.000,00	0,00	100,00	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan anggaran pencairan honor PILOP t	

	Pelaksanaan honorarium PJLOP administrasi pemerintah bidang LH-8		12 kali	12 bulan	19.052.000,00	4,81	100,00	100,00	0,00	4,81	0,00	0,00	19.052.000,00	0,00	100,00		
	Pelaksanaan honorarium PJLOP		12 kali	12 bulan	36.768.000,00	9,28	100,00	100,00	0,00	9,28	0,00	0,00	36.768.000,00	0,00	100,00	Pelaksanaan pekerjaan F	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 1 - Bidang Ahli Mutu Air, Udara dan Tanah		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	42,86	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 2 - Bidang Ahli Perencanaan Pembangunan Wilayah		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	42,86	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 3 - Bidang Ahli Sosial dan Ekonomi		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	42,86	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 4 - Bidang Ahli Kesehatan Masyarakat		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	42,86	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 5 - Bidang Ahli Keanekaragaman Hayati		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	57,14	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 6 - Bidang Ahli Geologi dan Hidrologi		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	57,14	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 7 - Bidang Ahli Sipil Bangunan		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	42,86	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium Tenaga Ahli Penilai Amdal 8 - Bidang Ahli Kebudayaan		7 bulan	12 bulan	21.000.000,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	42,86	Permohonan amdal yang	
	Pelaksanaan honorarium tim		12 bulan	12 bulan	38.750.000,00	9,78	100,00	100,00	0,00	9,78	0,00	0,00	38.750.000,00	0,00	100,00	pekerjaan tim pelaksana	
	Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Biasa		1 kali	12 bulan	6.800.000,00	1,72	100,00	100,00	0,00	1,72	0,00	0,00	6.437.680,00	0,00	94,67	honor tim sudah dicairka	
	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan LH		1 kali	12 bulan	9.600.000,00	2,42	100,00	100,00	0,00	2,42	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
	Pelaksanaan kegiatan Workshop Upgrading Amdal		1 kali	12 bulan	10.425.000,00	2,63	100,00	100,00	0,00	2,63	0,00	0,00	10.425.000,00	0,00	100,00		
Evaluasi dan Pelaporan																	
	Fotokopi		3000 lembar	12 bulan	900.000,00	0,23	100,00	100,00	0,00	0,23	0,00	0,00	900.000,00	0,00	100,00		
30	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.			28.701.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	28.701.100,00	100,00	27.937.100,00	97,34	97,34		
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		--	12bulan	28.701.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	28.701.100,00	100,00	27.937.100,00	97,34	97,34	Sesuai tatakala	
Pelaksanaan																	
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau		34 Badan Usaha	12 Bulan	28.701.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	27.937.100,00	0,00	97,34	Terlaksana sesuai plottir	
																Terlaksana sesuai plottir	
31	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	drh. SUPRIYANTO			1.810.985.000,00	0,02	100,00	100,00	0,00	0,02	1.810.985.000,00	100,00	1.777.873.849,00	98,17	98,17		
	Jumlah pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		--	12bulan	1.810.985.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,02	1.810.985.000,00	100,00	1.777.873.849,00	98,17	98,17		
Pelaksanaan																	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -		4 kegiatan	12 bulan	18.532.000,00	1,02	100,00	100,00	0,00	1,02	0,00	0,00	18.532.000,00	0,00	100,00	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan		3 Lomba	12 bulan	109.000.000,00	6,02	100,00	100,00	0,00	6,02	0,00	0,00	103.500.000,00	0,00	94,95	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja jasa administrasi		6 orang	12 bulan	200.054.000,00	11,05	100,00	100,00	0,00	11,05	0,00	0,00	200.054.000,00	0,00	100,00	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja jasa iklan/reklame,film dan		2 paket	12 bulan	200.000.000,00	11,04	100,00	100,00	0,00	11,04	0,00	0,00	194.180.849,00	0,00	97,09	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja jasa juri perlombaan/pertanding		2 lomba	12 bulan	36.000.000,00	1,99	100,00	100,00	0,00	1,99	0,00	0,00	35.600.000,00	0,00	98,89	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-		2 paket	12 bulan	87.500.000,00	4,83	100,00	100,00	0,00	4,83	0,00	0,00	86.653.000,00	0,00	99,03	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja makanan dan minuman aktivitas		3 kegiatan	12 bulan	193.775.000,00	10,70	100,00	100,00	0,00	10,70	0,00	0,00	193.085.000,00	0,00	99,64	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja makanan dan minuman rapat		17 kegiatan	12 bulan	301.650.000,00	16,66	100,00	100,00	0,00	16,66	0,00	0,00	300.330.000,00	0,00	99,56	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja perjalanan dinas biasa		4 kegiatan	12 bulan	112.200.000,00	6,20	100,00	100,00	0,00	6,20	0,00	0,00	111.620.000,00	0,00	99,48	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja perjalanan dinas dalam kota		2 kegiatan	12 bulan	49.000.000,00	2,71	100,00	100,00	0,00	2,71	0,00	0,00	47.600.000,00	0,00	97,14	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan		6 kegiatan	12 bulan	26.544.000,00	1,47	100,00	100,00	0,00	1,47	0,00	0,00	25.539.000,00	0,00	96,21	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa electric generating set		3 kegiatan	12 bulan	6.250.000,00	0,35	100,00	100,00	0,00	0,35	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	100,00	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa kendaraan bermotor		1 kegiatan	12 bulan	18.000.000,00	0,99	100,00	100,00	0,00	0,99	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00	Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa lapangan		1 kegiatan	12 bulan	13.500.000,00	0,75	100,00	100,00	0,00	0,75	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	100,00	Realisasi Kegiatan sesuai	

	lainnya																		Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa mebel		2 kegiatan	12 bulan	2.860.000,00	0,16	100,00	100,00	0,00	0,16	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	100,00				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa peralatan studio audio		3 kegiatan	12 bulan	19.400.000,00	1,07	100,00	100,00	0,00	1,07	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	100,00				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa peralatan umum		3 kegiatan	12 bulan	24.200.000,00	1,34	100,00	100,00	0,00	1,34	0,00	0,00	21.400.000,00	0,00	88,43				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja sewa taman		2 kegiatan	12 bulan	6.000.000,00	0,33	100,00	100,00	0,00	0,33	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	100,00				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Honorarium narasumber atau		7 kegiatan	12 bulan	82.000.000,00	4,53	100,00	100,00	0,00	4,53	0,00	0,00	76.000.000,00	0,00	92,68				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Honorarium penyelenggaraan		3 kegiatan	12 bulan	18.000.000,00	0,99	100,00	100,00	0,00	0,99	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan		3 Tim	12 bulan	248.750.000,00	13,74	100,00	100,00	0,00	13,74	0,00	0,00	242.000.000,00	0,00	97,29				Realisasi Kegiatan sesuai	
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintahan Dengan		2 paket	3 bulan	37.770.000,00	2,09	100,00	100,00	0,00	2,09	0,00	0,00	37.770.000,00	0,00	100,00				Realisasi Kegiatan sesuai	
32	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	MARETA HEXA SEVANA, S.T., M.IDS., M.URP.			1.557.341.500,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	1.557.341.500,00	100,00	1.345.956.800,00	86,43	86,43					
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		--	12Bulan	1.557.341.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,01	1.557.341.500,00	100,00	1.345.956.800,00	86,43	86,43					
	Persiapan																			
	Koordinasi persiapan		12 Kegiatan	12 Bulan	1.980.000,00	0,13	100,00	100,00	0,00	0,13	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	53,54				sesuai kebutuhan	
	Koordinasi Persiapan (pelaksanaan kegiatan)		12 Kegiatan	12 Bulan	3.960.000,00	0,25	100,00	100,00	0,00	0,25	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	69,44				sesuai kebutuhan	
	Pelaksanaan																		sesuai kebutuhan	
	Belanja bahan cetak		96 Box	12 bulan	94.300.000,00	6,06	100,00	100,00	0,00	6,06	0,00	0,00	89.204.000,00	0,00	94,60				sesuai kebutuhan dan ur	
	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara		12 Buah	12 Bulan	360.000.000,00	23,12	100,00	100,00	0,00	23,12	0,00	0,00	359.773.200,00	0,00	99,94				sesuai kebutuhan dan ur	
	Insentif Pemungutan Retribusi		45 Kelurahan	12 Bulan	806.300.000,00	51,77	100,00	100,00	0,00	51,77	0,00	0,00	608.618.100,00	0,00	75,48				Sudah selesai	
	Penggerobak		1100 buah	12 Bulan	13.750.000,00	0,88	100,00	100,00	0,00	0,88	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	54,55				sesuai pendapatan yang	
	Sidak Depo		16 Orang	8 Bulan	184.320.000,00	11,84	100,00	100,00	0,00	11,84	0,00	0,00	184.320.000,00	0,00	100,00				sesuai pendapatan yang	
	Sosialisasi Retribusi		45 kelurahan	12 Bulan	41.400.000,00	2,66	100,00	100,00	0,00	2,66	0,00	0,00	41.400.000,00	0,00	100,00				sesuai dengan perminta	
	Tenaga Administrasi		1 Orang	8 Bulan	36.243.000,00	2,33	100,00	100,00	0,00	2,33	0,00	0,00	36.243.000,00	0,00	100,00				sesuai dengan perminta	
	Tenaga PPPK		1 orang	3 Bulan	12.081.000,00	0,78	100,00	100,00	0,00	0,78	0,00	0,00	12.081.000,00	0,00	100,00				sesuai dengan perminta	
	Evaluasi dan Pelaporan																			
	monitoring dan evaluasi		10000 Lembar	12 Bulan	3.007.500,00	0,19	100,00	100,00	0,00	0,19	0,00	0,00	3.007.500,00	0,00	100,00				Sudah selesai	
																			Sudah selesai	
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	RIYANTO, S.E., M.I.P.			0.684.402.255,00	0,26	100,00	100,00	0,00	0,26	0.684.402.255,00	100,00	0.466.324.504,00	99,29	99,29					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		--	1tahun	0.684.402.255,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,26	0.684.402.255,00	100,00	0.466.324.504,00	99,29	99,29				fisim dilaksanakan sesuai	sis a pagu dari belanja jas
	Pelaksanaan																			
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1 dokumen	12 bulan	1.314.488.544,00	4,28	100,00	100,00	0,00	4,28	0,00	0,00	1.207.115.280,00	0,00	91,83				fisik sudah dilaksanakan	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		8 dokumen	12 bulan	6.113.928.463,00	85,10	100,00	100,00	0,00	85,10	0,00	0,00	6.068.421.254,00	0,00	99,83				anggaran untuk belanja	
	Belanja Jasa Tenaga Supir		1 dokumen	12 bulan	1.470.065.248,00	4,79	100,00	100,00	0,00	4,79	0,00	0,00	1.469.412.568,00	0,00	99,96				fisik dilaksanakan sesuai	
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah		1 dokumen	12 bulan	320.000.000,00	1,04	100,00	100,00	0,00	1,04	0,00	0,00	308.325.616,00	0,00	96,35				keuangan dibayarkan se	
	Belanja Modal Pagar		1 dokumen	12 bulan	200.000.000,00	0,65	100,00	100,00	0,00	0,65	0,00	0,00	198.029.500,00	0,00	99,01				sudah dibelanjakan	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-		3 dokumen	12 bulan	600.000.000,00	1,96	100,00	100,00	0,00	1,96	0,00	0,00	597.477.800,00	0,00	99,58				sudah dibayarkan	
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi		3 kegiatan	12 bulan	600.000.000,00	1,96	100,00	100,00	0,00	1,96	0,00	0,00	593.926.298,00	0,00	98,99				sudah dilaksanakan	
	Exhaust		20 buah	12 bulan	12.000.000,00	0,04	100,00	100,00	0,00	0,04	0,00	0,00	11.999.988,00	0,00	100,00				sudah dilaksanakan	
	Tagihan Air		4 bulan	12 bulan	53.920.000,00	0,18	100,00	100,00	0,00	0,18	0,00	0,00	11.616.200,00	0,00	21,54				sudah dibayarkan	
																			dilaksanakan sesuai den	
																			dibayarkan sesuai denga	
34	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	MARETA HEXA SEVANA, S.T., M.IDS., M.URP.			39.780.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	39.780.000,00	100,00	38.160.000,00	95,93	95,93					
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		--	12Bulan	39.780.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	39.780.000,00	100,00	38.160.000,00	95,93	95,93					
	Pelaksanaan																			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi		1 Dokumen	12 Bulan	39.780.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	38.160.000,00	0,00	95,93				Tenaga Ahli Input dan A	
																			Tenaga Ahli Input dan A	
35	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	MARETA HEXA SEVANA, S.T., M.IDS., M.URP.			568.763.800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	568.763.800,00	100,00	553.128.160,00	97,25	97,25					
	umlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota		--	12Bulan	568.763.800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	568.763.800,00	100,00	553.128.160,00	97,25	97,25					
	Persiapan																			

	Koordinasi persiapan kegiatan		1 Dokumen	12 Dokumen	1.980.000,00	0,35	100,00	100,00	0,00	0,35	0,00	0,00	2.445.000,00	0,00	123,48		
	Pelaksanaan																
	Aktivitas Lapangan		7 Orang	12 Bulan	9.660.000,00	1,70	100,00	100,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tidak terlaksana karena tidak terlaksana karena s	
	Alat Peraga Bimtek		1 Dokumen	12 Bulan	54.000.000,00	9,49	100,00	100,00	0,00	9,49	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	100,00	Leaflet hanya tercetak 1 Leaflet hanya tercetak 1	
	Bahan Cetak		1 Dokumen	12 Bulan	3.221.500,00	0,57	100,00	100,00	0,00	0,57	0,00	0,00	1.610.750,00	0,00	50,00	Leaflet hanya tercetak 1 Leaflet hanya tercetak 1	
	Konsultansi Lingkungan		1 Dokumen	12 Bulan	460.000.000,00	80,88	100,00	100,00	0,00	80,88	0,00	0,00	455.878.110,00	0,00	99,10	Kajian DPLH dan Kajian S Kajian DPLH dan Kajian S	
	Sosialisasi		1 Dokumen	12 Bulan	35.900.000,00	6,31	100,00	100,00	0,00	6,31	0,00	0,00	35.192.000,00	0,00	98,03	Sesuai Plotting Sesuai Plotting	
	Evaluasi dan Pelaporan																
	monitoring dan evaluasi		1 Dokumen	12 Bulan	4.002.300,00	0,70	100,00	100,00	0,00	0,70	0,00	0,00	4.002.300,00	0,00	100,00	Sesuai Plotting Sesuai Plotting	
36	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	RIYANTO, S.E., M.I.P.			2.223.806.725,00	0,02	100,00	100,00	0,00	0,02	2.223.806.725,00	100,00	2.097.171.303,00	94,31	94,31		
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		--	1tahun	2.223.806.725,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,02	2.223.806.725,00	100,00	2.097.171.303,00	94,31	94,31	fisik dibelanjakan sesuai belanja bbm direalisasikan	
	Persiapan																
	Koordinasi persiapan kegiatan (mamin rapat)		1 kegiatan	12 bulan	24.620.000,00	1,11	100,00	100,00	0,00	1,11	0,00	0,00	24.350.000,00	0,00	98,90	bulan desember tidak ada tidak ada pembayaran b	
	Pelaksanaan																
	Banner		3 jenis	12 bulan	11.550.000,00	0,52	100,00	100,00	0,00	0,52	0,00	0,00	11.450.000,00	0,00	99,13	belanja banner sudah di semua belanja banner su	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -		3 jenis	12 bulan	48.475.625,00	2,18	100,00	100,00	0,00	2,18	0,00	0,00	48.475.625,00	0,00	100,00	belanja hareg, terpal, ke sudah dibayarkan semua	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -		15 jenis	12 bulan	99.462.000,00	4,47	100,00	100,00	0,00	4,47	0,00	0,00	97.524.378,00	0,00	98,05	belanja alat kebersihan s sudah dibayarkan sesuai	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		19 orang	12 bulan	578.655.000,00	26,02	100,00	100,00	0,00	26,02	0,00	0,00	578.655.000,00	0,00	100,00	dilaksanakan sesuai plot dibayarkan sesuai plottir	
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan		1 kegiatan	12 bulan	5.000.000,00	0,22	100,00	100,00	0,00	0,22	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	100,00	sudah dilaksanakan sudah dibayarkan	
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan		5 jenis	12 bulan	51.045.000,00	2,30	100,00	100,00	0,00	2,30	0,00	0,00	48.325.000,00	0,00	94,67	sudah dilaksanakan sudah dibayarkan	
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		1 kegiatan	12 bulan	34.496.000,00	1,55	100,00	100,00	0,00	1,55	0,00	0,00	33.408.000,00	0,00	96,85	dibelanjakan sesuai den sudah dilaksanakan	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		1 kegiatan	12 bulan	1.750.000,00	0,08	100,00	100,00	0,00	0,08	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	100,00	sudah dilaksanakan sudah dibayarkan	
	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput		2 kali	12 bulan	2.400.000,00	0,11	100,00	100,00	0,00	0,11	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	100,00	direalisasikan sesuai plot sudah dibayarkan	
	Pengantian Suku cadang Mesin		4 kali	12 bulan	6.400.000,00	0,29	100,00	100,00	0,00	0,29	0,00	0,00	6.388.600,00	0,00	99,82	dibelanjakan sesuai plot sudah dibayarkan	
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas		192 liter	12 bulan	1.199.960.100,00	53,96	100,00	100,00	0,00	53,96	0,00	0,00	1.079.352.100,00	0,00	89,95	belanja bbm direalisasikan sudah dibayarkan sesuai	pengangkutan ke mitra s
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan		2 orang	12 bulan	17.433.000,00	0,78	100,00	100,00	0,00	0,78	0,00	0,00	17.433.000,00	0,00	100,00	terlaksana sesuai plottir dibayarkan sesuai plottir	
	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan		14 orang	12 bulan	138.684.000,00	6,24	100,00	100,00	0,00	6,24	0,00	0,00	138.684.000,00	0,00	100,00	dilaksanakan sesuai plot dibayarkan sesuai plottir	
	Evaluasi dan Pelaporan																
	Pengandaan (Fotocopy)		1 kegiatan	12 bulan	3.876.000,00	0,17	100,00	100,00	0,00	0,17	0,00	0,00	3.975.600,00	0,00	102,57	dibelanjakan sesuai plot sudah dibayarkan	
37	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	RIYANTO, S.E., M.I.P.			8.825.615.153,00	0,24	100,00	100,00	0,00	0,24	8.825.615.153,00	100,00	6.627.909.910,00	92,38	92,38		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		--	1tahun	8.825.615.153,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,24	8.825.615.153,00	100,00	6.627.909.910,00	92,38	92,38	fisik dilaksanakan sesuai terdapat sisa anggaran di	
	Persiapan																
	Koordinasi persiapan kegiatan (mamin rapat)		4 kegiatan	12 bulan	9.050.000,00	0,03	100,00	100,00	0,00	0,03	0,00	0,00	9.010.000,00	0,00	99,56	belanja mamin rapat dib sudah dibayarkan sesuai	
	Pelaksanaan																
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas		5 kegiatan	12 bulan	0.536.211.200,00	36,55	100,00	100,00	0,00	36,55	0,00	0,00	9.015.713.525,00	0,00	85,57	belanja bahan bakar gas di bulan desember terda harga kontrak di dpa ada	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		3 dokumen	12 bulan	1.857.222.660,00	6,44	100,00	100,00	0,00	6,44	0,00	0,00	1.846.982.660,00	0,00	99,45	belanja jasa tenaga kebe dibayarkan sesuai plottir	
	Belanja pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat		2 kegiatan	12 bulan	12.000.000,00	0,04	100,00	100,00	0,00	0,04	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	100,00	dibelanjakan sesuai plot sudah dibayarkan	
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar		4 kegiatan	12 bulan	57.000.000,00	0,20	100,00	100,00	0,00	0,20	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	73,68	belanja pemeliharaan ur sudah dibayarkan	
	Belanja Pemeliharaan UPS		1 dokumen	12 bulan	150.000.000,00	0,52	100,00	100,00	0,00	0,52	0,00	0,00	148.597.384,00	0,00	99,06	sudah dibelanjakan sudah dibayarkan	
	Belanja Pengiriman Produk Pengolahan		2 kegiatan	12 bulan	523.383.000,00	1,82	100,00	100,00	0,00	1,82	0,00	0,00	609.139.242,00	0,00	116,38	dibelanjakan sesuai den sudah dibayarkan	
	Belanja Tagihan Listrik Unit Pengolahan		1 kegiatan	12 bulan	800.512.293,00	2,78	100,00	100,00	0,00	2,78	0,00	0,00	779.410.397,00	0,00	97,36	tagihan listrik disesuaikan dibayarkan sesuai denga	
	Biostarter		1 kegiatan	12 bulan	9.000.000,00	0,03	100,00	100,00	0,00	0,03	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	100,00	sudah dibelanjakan sudah dibayarkan	
	Incenerator		1 dokumen	12 bulan	3.320.000.000,00	46,21	100,00	100,00	0,00	46,21	0,00	0,00	3.320.000.000,00	0,00	100,00	sudah direalisasikan sudah dibayarkan	
	Jumbo bag		1 kegiatan	12 bulan	9.600.000,00	0,03	100,00	100,00	0,00	0,03	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	100,00	sudah dilaksanakan sudah dibayarkan	
	Pembangunan Talud / Bronjong Sitimulyo		1 dokumen	12 bulan	200.000.000,00	0,69	100,00	100,00	0,00	0,69	0,00	0,00	198.882.956,00	0,00	99,44	sudah dibelanjakan sudah dibayarkan	
	Pemeliharaan-Genset diatas 50 kva		1 kegiatan	12 bulan	20.000.000,00	0,07	100,00	100,00	0,00	0,07	0,00	0,00	39.960.900,00	0,00	199,80	dibelanjakan sesuai plot sudah dibayarkan	
	Penggantian suku cadang mesin conveyor		1 kegiatan	12 bulan	99.000.000,00	0,34	100,00	100,00	0,00	0,34	0,00	0,00	98.953.200,00	0,00	99,95	fisik dibelanjakan sesuai sudah dibayarkan	
	Penggantian suku cadang mesin crusher		1 kegiatan	12 bulan	66.000.000,00	0,23	100,00	100,00	0,00	0,23	0,00	0,00	65.987.100,00	0,00	99,98	dibelanjakan sesuai plot sudah dibayarkan	
	Uji Emisi Incenerator		1 kegiatan	12 bulan	86.136.000,00	0,30	100,00	100,00	0,00	0,30	0,00	0,00	49.672.500,00	0,00	57,67	belanja uji emisi dilaksar pelaksanaan keuangan t	
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor		4 dokumen	12 bulan	940.500.000,00	3,26	100,00	100,00	0,00	3,26	0,00	0,00	243.000.047,00	0,00	25,84	belanja sewa alat berat s pembayaran dilakukan s	
	Mesin Press		4 dokumen	12 bulan	130.000.000,00	0,45	100,00	100,00	0,00	0,45	0,00	0,00	129.999.999,00	0,00	100,00	sudah dibelanjakan sudah dibayarkan	
38	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	MARETA HEXA SEVANA, S.T., M.IDS., M.URP.			11.440.750,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	11.440.750,00	100,00	10.184.750,00	89,02	89,02		

	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		--	12Bulan	11.440.750,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	11.440.750,00	100,00	10.184.750,00	89,02	89,02		
	Pelaksanaan																
	Pengurangan sampah melalui pendauran		15000 Ton	12 Bulan	11.440.750,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10.184.750,00	0,00	89,02	sesuai Plotting sesuai Plotting	
39	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	RIYANTO, S.E., M.I.P.			9.306.663.854,00	0,08	100,00	100,00	0,00	0,08	9.306.663.854,00	100,00	6.438.153.130,00	69,18	69,18		
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		--	1tahun	9.306.663.854,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,08	9.306.663.854,00	100,00	6.438.153.130,00	69,18	69,18	belanja Biaya Retribusi P	Biaya Retribusi Pengolah
	Pelaksanaan																
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		21900 ton	12 bulan	8.639.635.554,00	92,83	100,00	100,00	0,00	92,83	0,00	0,00	6.006.116.880,00	0,00	69,52	belanja Biaya Retribusi P pembayaran terlaksana	Biaya Retribusi Pengolah
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan		1 kegiatan	12 bulan	202.967.800,00	2,18	100,00	100,00	0,00	2,18	0,00	0,00	199.980.350,00	0,00	98,53	dibelanjakan sesuai den	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana		1 kegiatan	12 bulan	148.180.500,00	1,59	100,00	100,00	0,00	1,59	0,00	0,00	146.191.500,00	0,00	98,66	sudah dibelanjakan sesu	
	Belanja Tagihan Listrik		3 kali	12 bulan	30.000.000,00	0,32	100,00	100,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tidak terlaksana tidak ada pembayaran	rencana untuk ups sitim
	Biostarter		596 botol	12 bulan	17.880.000,00	0,19	100,00	100,00	0,00	0,19	0,00	0,00	17.880.000,00	0,00	100,00	sudah dibelanjakan dan sudah dibayarkan	
	Jumbo Bag		100 buah	12 bulan	8.000.000,00	0,09	100,00	100,00	0,00	0,09	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00	sudah dibelanjakan sudah dibayarkan	
	Pemasangan listrik 3 phase 187 kva		1 paket	12 bulan	200.000.000,00	2,15	100,00	100,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tidak terlaksana tidak ada pembayaran	rencana untuk ups sitim
	Suku Cadang Mesin Pemilah dan Pengolah		40 kali	12 bulan	60.000.000,00	0,64	100,00	100,00	0,00	0,64	0,00	0,00	59.984.400,00	0,00	99,97	sudah dibelanjakan sudah dibayarkan	
40	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota(UPT Laboratorium)	SUTOMO, S.T., M.Eng., M.Sc			1.058.709.290,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	1.058.709.290,00	100,00	1.051.207.236,00	99,29	99,29		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		--	12bulan	1.058.709.290,00	99,98	100,00	100,00	0,00	0,01	1.058.709.290,00	100,00	1.051.207.236,00	99,29	99,29		
	Persiapan																
	Bahan Bakar		150 liter	12 bulan	1.942.500,00	0,18	100,00	100,00	0,00	0,18	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	99,67	sudah dibelanjakan sem	
	Belanja Alat Listrik		1 paket	12 bulan	1.154.490,00	0,11	100,00	100,00	0,00	0,11	0,00	0,00	1.254.490,00	0,00	108,66		
	Ektra Fooding		1540 oh	12 bulan	7.392.000,00	0,70	100,00	100,00	0,00	0,70	0,00	0,00	6.296.000,00	0,00	85,17		
	kertas Saring Diameter 70 mm		3 buah	12 bulan	7.500.000,00	0,71	100,00	100,00	0,00	0,71	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
	Pakaian Lapangan		7 buah	12 bulan	525.000,00	0,05	100,00	100,00	0,00	0,05	0,00	0,00	525.000,00	0,00	100,00		
	Peralatan Lab Air		1 paket	12 bulan	24.702.200,00	2,33	100,00	100,00	0,00	2,33	0,00	0,00	24.091.000,00	0,00	97,53		
	Pelaksanaan																
	Alat Pemantauan Udara Ambien Portable		1 buah	12 bulan	479.300.000,00	45,27	100,00	100,00	0,00	45,27	0,00	0,00	477.000.000,00	0,00	99,52		
	Belanja Bahan Kimia		3 paket	12 bulan	102.209.350,00	9,65	100,00	100,00	0,00	9,65	0,00	0,00	100.862.750,00	0,00	98,68		
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		12 bulan	12 bulan	221.795.000,00	20,95	100,00	100,00	0,00	20,95	0,00	0,00	221.467.500,00	0,00	99,85		
	Belanja Makan minum aktifitas Lapangan		540 orang hari	12 bulan	12.420.000,00	1,17	100,00	100,00	0,00	1,17	0,00	0,00	12.305.000,00	0,00	99,07		
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negri		12 buah	12 bulan	13.600.000,00	1,28	100,00	100,00	0,00	1,28	0,00	0,00	11.975.840,00	0,00	88,06		
	Biaya Survailan		1 tahun	12 bulan	19.000.000,00	1,79	100,00	100,00	0,00	1,79	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	100,00		
	Biaya Tahunan KAN		1 tahun	12 bulan	1.500.000,00	0,14	100,00	100,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
	Mikro pipet		1 buah	12 bulan	10.916.000,00	1,03	100,00	100,00	0,00	1,03	0,00	0,00	10.916.000,00	0,00	100,00		
	Servis dan Kalibrasi		1 tahun	12 bulan	72.596.500,00	6,86	100,00	100,00	0,00	6,86	0,00	0,00	72.589.906,00	0,00	99,99		
	Texa Alat Uji Emisi untuk Solar		1 paket	12 bulan	75.000.000,00	7,08	100,00	100,00	0,00	7,08	0,00	0,00	74.900.500,00	0,00	99,87		
	Evaluasi dan Pelaporan																
	Belanja kegiatan kantor bahan cetak		1000 exemplar	12 bulan	696.250,00	0,07	100,00	100,00	0,00	0,07	0,00	0,00	696.250,00	0,00	100,00		
	Belanja Makan minum Rapat		150 orang hari	12 bulan	6.460.000,00	0,61	100,00	100,00	0,00	0,61	0,00	0,00	6.391.000,00	0,00	98,93		
41	Penyediaan Bahan/Material(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	SUMARDI, S.STP.			68.807.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	68.807.250,00	100,00	68.805.350,00	100,00	100,00		
	Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan		--	12bulan	68.807.250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	68.807.250,00	100,00	68.805.350,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah paket Bahan/Material yang		1 paket	12 bulan	68.807.250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	68.805.350,00	0,00	100,00	Sesuai perencanaan	
42	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	SUMARDI, S.STP.			1.936.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.936.000,00	100,00	1.936.000,00	100,00	100,00	Sesuai plottingan anggar	
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		--	12bulan	1.936.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.936.000,00	100,00	1.936.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		16 laporan	12 bulan	1.936.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.936.000,00	0,00	100,00	Sesuai rencana	
43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	SUMARDI, S.STP.			237.744.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	237.744.000,00	100,00	237.744.000,00	100,00	100,00	Sesuai plottingan anggar	
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		--	12bulan	237.744.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	237.744.000,00	100,00	237.744.000,00	100,00	100,00		
	Pelaksanaan																
	Jumlah laporan penyediaan jasa		12 laporan	12 bulan	237.744.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	237.744.000,00	0,00	100,00	Sesuai rencana	
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	SUMARDI, S.STP.			1.935.024.100,00	0,02	100,00	100,00	0,00	0,02	1.935.024.100,00	100,00	1.882.642.211,00	97,29	97,29		
	Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		--	12bulan	1.935.024.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,02	1.935.024.100,00	100,00	1.882.642.211,00	97,29	97,29		
	Pelaksanaan																
	Jumlah kendaraan perseorangan dinas		182 unit	12 bulan	1.935.024.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.882.642.211,00	0,00	97,29	Terlaksana	
																Adanya pemisahan kode	

45	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan(UPT Pemeliharaan Kendaraan)	SUMARDI, S.STP.			1.313.408.200,00	0,01	100,00	100,00	0,00	0,01	1.313.408.200,00	100,00	1.267.577.191,00	96,51	96,51		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		--	12bulan	1.313.408.200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,01	1.313.408.200,00	100,00	1.267.577.191,00	96,51	96,51		
	Pelaksanaan																
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau		182 unit	12 bulan	1.313.408.200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.267.577.191,00	0,00	96,51	Terlaksana Adanya keringanan paja	