

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Bulan : Juli 2024
Jml Keluaran : 45 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	6.00 dokumen	89.22	12 bulan	9.130.100.000	9.130.100.000	100.00	100,09	10,87	100,09	7.081.492.026,00	77,56	77,56	sudah terlaksana 100%
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	VERY TRI JATMIKO, S. Si., M.M	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provins	1.00 Dokumen	60.28	12 bulan	357.600.000	357.600.000	100.00	60,28	0,00	60,28	110.192.740,00	30,81	30,81	Konsultasi Publik 1 dalam rangka penyusunan RPPLH Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	VERY TRI JATMIKO, S. Si., M.M	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.00 dokumen	56.71	12 bulan	116.965.000	113.465.000	100.00	22,54	-34,17	22,54	10.775.000,00	9,50	9,50	Kegiatan pemantauan dan evaluasi KLHS sudah mulai berjalan
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Ir. CHRISTINA ENDANG SETYOWATI	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3.00 dokumen	72.58	12 Bulan	206.426.000	205.086.200	100.00	65,02	-7,56	65,02	111.259.280,00	54,25	54,25	Kegiatan terlaksana sesuai plotting
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Sutomo, ST. MSc . M.Eng	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2.00 Dokumen	75.19	12 bulan	562.639.020	562.638.970	100.00	76,38	1,19	76,38	409.265.335,00	72,74	72,74	Ektra fooding dibelanjakan sesuai dengan hari efektif masuk kerja sehingga ada selisih persentase ketika ada hari libur dan cuti bersama
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M.	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	320400.00 m2	58.37	12 bulan	1.913.179.000	2.243.277.640	100.00	70,00	11,63	70,00	1.148.106.250,00	51,18	51,18	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	VERY TRI JATMIKO, S.Si., M.M	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur	5.00 Kegiatan	53.90	12 bulan	231.267.100	216.943.100	100.00	49,47	-4,43	49,47	52.003.415,00	23,97	23,97	

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Laporan Bulan : Juli 2024
 Jml Keluaran : 45 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

		pencemar dengan dampak di kabupaten/kota														
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RINA ARYATI NUGRAHA, ST., M.Eng.	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	2.86 Ha	61.12	12 Bulan	3.676.420.405	4.097.989.935	100.00	72,64	11,52	72,64	1.908.183.698,00	46,56	46,56	Pemeliharaan RTHP, rapat koordinasi, dan pengawasan lapangan pada bulan Januari s/d Juli telah dilaksanakan, beberapa paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan, dan pada bulan Juli 2024 sebagian pekerjaan kontraktual sudah hampir selesai pengerjaannya.	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	RINA ARYATI NUGRAHA, S.T., M.Eng	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00 Unit	59.19	12 bulan	6.966.079.343	7.681.132.938	100.00	61,43	2,24	61,43	3.942.314.990,00	51,32	51,32	Capaian fisik kurang dari target karena terdapat belanja makanan dan minuman, serta belanja BBM yang belum direalisasikan	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	VERY TRI JATMIKO, S. Si., M.M	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	156.00 dokumen	70.83	12 bulan	398.660.300	302.660.300	100.00	35,75	-35,08	35,75	122.707.000,00	40,54	40,54	jumlah dokumen lingkungan s.d bulan Juli : 193 dokumen	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ir. CHRISTINA ENDANG SETYOWATI	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	32.00 badan usaha	82.13	12 Bulan	55.330.000	54.641.000	100.00	81,09	-1,04	81,09	41.273.730,00	75,54	75,54	Kegiatan terlaksana sesuai plotting	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga	Ir. Christina Endang	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkat	15.00 Lembaga	62.72	12 bulan	1.919.529.900	2.556.256.400	100.00	69,33	6,61	69,33	1.183.200.500,00	46,29	46,29	Pelatihan sekolah belum terlaksana, workshop Forum Bank	

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Laporan Bulan : Juli 2024
 Jml Keluaran : 45 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH														Sampah baru terlaksana sebagian dan Honor tim pengembang BS dan koordinator kota menyesuaikan SK
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	27.00 Kelompok	55.87	12 Bulan	1.110.340.000	1.318.930.000	100.00	66,45	10,58	66,45	594.074.400,00	45,04	45,04		Fisik sudah sesuai dengan plotting
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	14.00 Dokumen	58.70	12 bulan	14.044.793.480	16.838.891.654	100.00	69,33	10,63	69,33	8.350.738.562,00	49,59	49,59		belanja tenaga kebersihan dan supir terealisasi sesuai target, tapi untuk rehap depo belum dapat dilaksanakan
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1.00 Dokumen	50.00	12 Bulan	21.780.000	27.780.000	100.00	49,39	-0,61	49,39	10.410.000,00	37,47	37,47		Fisik sudah berjalan sesuai kontrak konsultan jakstrada
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1.00 Dokumen	88.73	12 Bulan	85.645.500	46.666.500	100.00	45,55	-43,18	45,55	15.939.750,00	34,16	34,16		Jamuan dan transport sosialisasi penggerak bkm berjalan (akan dihapus diperubahan), jamuan untuk UMKM mundur menunggu perwal pembatasan plastik,
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang	72.00 Unit	60.51	12 bulan	3.008.097.625	2.967.886.725	100.00	44,93	-15,58	44,93	1.142.645.350,00	38,50	38,50		realisasi fisik BBM dilaksanakan

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Laporan Bulan : Juli 2024
 Jml Keluaran : 45 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

sarana dan prasarana penanganan sampah		beroperasi dan terpelihara dengan baik														sesuai kebutuhan, pelaksanaan fisik tenaga administrasi dilakukan sesuai plotting, sedangkan pelaksanaan fisik untuk listrik belum terlaksana karena kendala adanya penumpukan sampah di depo
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	123181.00 Ton	51.81	12 bulan	15.188.022.555	29.371.203.376	100.00	74,90	23,09	74,90	10.469.039.100,00	35,64	35,64	Belanja BBM dibelanjakan sesuai kebutuhan, Belanja rehab atap Nitikan belum dilakukan menunggu penataan skema pengolahan sampah di TPS3R Nitikan, belanja jasa tenaga kebersihan yang belum terlaksana adalah cleaning service dan tenaga pengolah sampah	
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah sampah yang terdaur ulang	15000.00 Ton	86.28	12 Bulan	18.620.750	13.590.750	100.00	57,36	-28,92	57,36	5.795.750,00	42,64	42,64	Fisik untuk sosialisasi pelapak mundur	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	AHMAD HARYOKO, S.E., M.Si.	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	81863.00 Ton	74.99	12 bulan	12.000.607.200	11.215.649.212	100.00	72,16	-2,83	72,16	2.709.651.216,00	24,16	24,16	realisasi fisik retribusi pengolahan sampah sebesar 72,17%	

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Laporan Bulan : Juli 2024
 Jml Keluaran : 45 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 dokumen	82,12	12 bulan	7.335.200	32.335.200	100,00	82,00	-0,12	82,00	4.743.400,00	14,67	14,67	sesuai plotting
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.00 dokumen	50,00	12 bulan	2.819.000	2.819.000	100,00	50,00	0,00	50,00	973.300,00	34,53	34,53	baru cetak yang dikerjakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.00 laporan	98,00	12 bulan	36.941.500	36.941.500	100,00	98,00	0,00	98,00	35.434.960,00	95,92	95,92	sisa makan minum
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210.00 orang perbulan	92,00	12 bulan	19.824.363.800	20.449.756.800	100,00	92,00	0,00	92,00	11.400.835.304,00	55,75	55,75	sesuai
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen	100,00	12 bulan	553.000	553.000	100,00	100,00	0,00	100,00	553.000,00	100,00	100,00	sesuai
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1800.00 Dokumen	100,00	12 bulan	707.000	707.000	100,00	100,00	0,00	100,00	707.000,00	100,00	100,00	sesuai
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	100,00	12 bulan	542.000	542.000	100,00	100,00	0,00	100,00	538.500,00	99,35	99,35	sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.00 Laporan	0,00	12 bulan	2.456.000	2.456.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.00 Dokumen	0,00	12 bulan	469.000	469.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 laporan	0,00	12 bulan	393.000	393.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lusiningasih, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	50,00	12 bulan	383.000	383.000	100,00	50,00	0,00	50,00	108.000,00	28,20	28,20	sesuai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	100,00	12 Bulan	12.194.200	12.194.200	100,00	100,00	0,00	100,00	12.073.000,00	99,01	99,01	Sudah selesai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.00 Paket	69,09	12 Bulan	285.975.295	393.785.795	100,00	80,78	11,69	80,78	243.150.210,00	61,75	61,75	Kegiatan sudah dilakukan sesuai plotting dan surat pesanan

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Laporan Bulan : Juli 2024
 Jml Keluaran : 45 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Rasa Setya Iman santosa, S.E.	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1.00 Paket	63.00	12 bulan	78.817.500	78.817.500	100.00	63,00	0,00	63,00	49.032.250,00	62,21	62,21	Sesuai rencana
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	74.99	12 Bulan	11.687.500	11.687.500	100.00	74,99	0,00	74,99	6.092.745,00	52,13	52,13	untuk fotocopy sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Kegiatan	58.33	12 Bulan	1.800.000	1.800.000	100.00	58,33	0,00	58,33	630.000,00	35,00	35,00	dilaksanakan rutin tiap bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.00 Kegiatan	74.13	12 Bulan	142.950.000	156.750.000	100.00	76,00	1,87	76,00	87.692.163,00	55,94	55,94	dilakukan sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Rasa Setya Iman santosa, S.E.	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16.00 Laporan	58.00	12 bulan	1.936.000	1.936.000	100.00	56,00	-2,00	56,00	1.089.000,00	56,25	56,25	Sesuai rencana
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Kegiatan	100.00	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	100.00	100,00	0,00	100,00	3.000.000,00	100,00	100,00	kegiatan sudah selesai
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.00 Kegiatan	58.33	12 Bulan	187.290.000	319.620.000	100.00	58,33	0,00	58,33	130.796.107,00	40,92	40,92	Kegiatan sudah dilaksanakan rutin tiap bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.00 Laporan	59.08	12 Bulan	1.200.329.056	1.157.462.056	100.00	58,32	-0,76	58,32	607.341.726,00	52,47	52,47	Sudah dilaksanakan sesuai plotting
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Rasa Setya Iman santosa, S.E.	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12.00 Laporan	56.00	12 bulan	237.744.000	237.744.000	100.00	56,00	0,00	56,00	118.872.000,00	50,00	50,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Rasa Setya Iman santosa, S.E.	Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	148.00 Unit	58.26	12 bulan	2.782.159.800	2.782.159.800	100.00	50,62	-7,64	50,62	1.399.329.685,00	50,30	50,30	Penggantian suku cadang sesuai kerusakan kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.00 Kegiatan	57.61	12 Bulan	112.652.000	112.652.000	100.00	57,61	0,00	57,61	57.562.450,00	51,10	51,10	Sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan plotting kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	LUSININGSIH, S.E., M.Si.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 unit	50.00	12 Bulan	200.000.000	400.000.000	100.00	100,00	50,00	100,00	199.376.136,00	49,84	49,84	Sudah selesai dilaksanakan

**LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

SKPD/Unit Kerja : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Bulan : Juli 2024
Jml Keluaran : 45 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 36 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 6 keluaran

						115.519.354.051	115.519.354.051					53.778.999.028,00		2.232,82
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------	--	----------